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Dydd Mawrth, 13 Chwefror 2024 

CYD-BWYLLGOR CRAFFU DINAS-RANBARTH BAE ABERTAWE 
 

(CYFARFOD AML-LEOLIAD - SIAMBR Y CYNGOR PORT, TALBOT A  
MICROSOFT TEAMS) 

 
Aelodau sy’n Bresennol:  Dydd Mawrth, 13 Chwefror 2024 
 
 
Cadeirydd: 
 

Cynghorydd T.Bowen  
 

Is-gadeirydd: 
 

 

Cynghorwyr: 
 

J.Beynon, G.Morgan, R.Sparks, J.Curtice, 
A.Dacey a/ac M.Harvey 
 

Swyddogion sy’n 
Bresennol: 
 

C.Moore, Burnes, L.Willis, N.Pearce a/ac 
T.Rees 
 

  
  
 

1. CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD 
 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod a chadarnhaodd fod y 
Gwasanaethau Democrataidd wedi derbyn ymddiheuriadau gan y 
Cyng. C Holley, y Cyng. V Holland, a'r Cyng. S Yelland. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i'r swyddogion am drefnu ymweliad safle ar 26 
Ionawr 2024 i Brosiect Morol Doc Penfro a dywedodd fod yr aelodau 
yn teimlo ei fod yn addysgiadol ac yn ddefnyddiol wrth ddeall maint a 
chynnydd y prosiect. Hefyd, rhoddwyd gwybod i aelodau am ddau 
ddigwyddiad 'Cwrdd â'r Fargen Ddinesig' sydd ar ddod yn Abertawe 
ar 20 Mawrth ac yng Nghastell-nedd Port Talbot ar 9 Ebrill. 
 

2. DATGANIADAU O FUDDIANNAU 
 
Datganodd y Cyng. Mike Harvey fod ganddo gysylltiad ag Eitem 8 
gan ei fod yn rhoi cyngor ar y prosiect hwn fel rhan o'i rôl fel swyddog 
dileu troseddau drwy ddylunio gyda Heddlu De Cymru. 
 

3. COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL 
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 04.07.23 a 
24.10.23 fel cofnod cywir. 
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4. ADRODDIAD ARCHWILIO CYFRIFON 
 
Ni chraffwyd ar yr eitem hon. 
 

5. DATGANIAD O GYFRIFON Y CYDBWYLLGOR 
 
Cyflwynodd Chris Moore Swyddog Adran 151 yr adroddiad fel y'i 
cynhwysir yn y pecyn agenda.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch cyfanswm y pecyn 
buddsoddi gan nodi mai £235 miliwn yw buddsoddiad cyllid y DU ac 
roeddent am wybod faint sydd wedi'i ddefnyddio hyd yn hyn ar gyfer 
Bargen Ddinesig Dinas-ranbarth Bae Abertawe a'r hyn a oedd i ddod 
o hyd. 
 
Dywedodd swyddogion eu bod wedi derbyn cyllid dros 6 blynedd, sef 
£23 miliwn y flwyddyn (cyfanswm o £138 miliwn hyd yn hyn). Mae'r 
cyllid dros gyfnod o 15 mlynedd a'r mecanwaith y cytunwyd arno'n 
wreiddiol oedd y byddai £241 miliwn yn cael ei gyflwyno ar draws y 
rhanbarth. Mae'r adroddiad yn nodi £235 miliwn ar hyn o bryd gan fod 
un prosiect ychydig yn is ar adeg ysgrifennu'r adroddiad, ond bydd 
hynny wedi dychwelyd i ddisgwyliad o £241 miliwn erbyn hyn. 
 
Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau mai'r rhwymedigaeth i bob awdurdod 
cyfansoddol neu awdurdod sy'n arwain y prosiect fyddai talu arian ar 
gyfer y prosiect ymlaen llaw oherwydd gellid rhyddhau'r proffil dros 
gyfnod o 15 mlynedd yn unig.  Dywedodd swyddogion fod 
Llywodraeth Cymru wedi dechrau talu ychydig mwy cyn y proffil 15 
mlynedd ac mae Llywodraeth y DU wedi edrych ar ailbroffilio eu cyllid 
ac maent wedi cyflwyno proffil lle gellir defnyddio rhywfaint o'r arian 
yn gyflymach ac mae'n golygu ei fod yn fantais oherwydd byddai 
angen i awdurdodau lleol fenthyca llai. 
 
Nodwyd yr adroddiad. 
 

6. DIWEDDARIAD AR GYC AR GYFER MONITRO A GWERTHUSO 
PORTFFOLIO 
 
Cyflwynodd Ian Williams, Rheolwr Datblygu Portffolio Bargen 
Ddinesig Bae Abertawe yr adroddiad fel y'i cynhwysir yn y pecyn 
agenda.  
 
Eglurodd yr Aelodau fod y talfyriad SMART yn golygu Penodol, 
Mesuradwy, Realistig, Cyraeddadwy, o fewn Amserlen y prosiect 



- 3 - 
 

Dydd Mawrth, 13 Chwefror 2024 

(Specific, Mesurable, Realistic, Achievable, Time based). Mae 
swyddogion wedi cadarnhau hyn. Cydnabu'r Aelodau fod Gwerth 
Ychwanegol Gros yn amorffaidd ac roedd yn anodd ei fesur a ddeall 
o ble roedd y penderfyniad wedi dod. 
 
Dywedodd yr aelodau eu bod yn siomedig pan ddechreuodd y 
prosiect roedd ffigurau'n cael eu defnyddio a nawr nad oedd modd eu 
meintioli. Roedd yr aelodau am gael cadarnhad ynghylch ble y 
byddai'r gwerth ychwanegol gros yn cael ei ddefnyddio gan eu bod yn 
nodi y gellir ei ddefnyddio ar lefel achos busnes ond nad oes modd ei 
ddefnyddio mewn meysydd eraill.  
Gofynnodd yr Aelodau hefyd pa farcwyr eraill a ddefnyddir i roi 
dealltwriaeth gyffredinol o sut y mae'r prosiect cyfan yn ei wneud yn 
hytrach na phrosiectau unigol gan na oes modd craffu ar brosiectau 
unigol oni bai bod aelodau'n gofyn yn benodol, neu os oes ganddynt 
gyflwyniad arnynt. 
 
Dywedodd yr aelodau mai rôl craffu yw deall y gwerth i ardal gyfan 
Abertawe ond eu bod yn teimlo bod y pyst gôl wedi symud. 
 
Esboniodd swyddogion y bydd gwerth ychwanegol gros fel cyfrifiad 
yn parhau i gael ei ddefnyddio yn yr achosion busnes ond yr hyn y 
mae'r cyfrifiad yn ei wneud yn yr arfarniad economaidd yw ei fod yn ei 
seiliedig ar ragdybiaethau a lluosyddion, mae hyn yn golygu na all 
swyddogion dystiolaethu a phriodoli ymyrraeth rhaglen a phrosiect i 
werth ychwanegol gros. Esboniodd swyddogion y gallant siarad am 
effaith economaidd adeilad a defnyddiwyd Arena Abertawe fel 
enghraifft ac eglurwyd y gallant siarad am effaith economaidd 
canlyniad uniongyrchol bodolaeth yr arena, gan gynnwys ei effaith 
economaidd, gwerthu tocynnau, nifer yr ymwelwyr, cefnogaeth i'r holl 
fusnesau uniongyrchol sy'n gysylltiedig â'r arena ac o amgylch yr 
arena.  Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau y byddai swyddogion wedyn yn 
defnyddio model gwerthuso i edrych ar unrhyw dystiolaeth arall ac 
effaith ehangach canol y ddinas a'r ardaloedd cyfagos, ar gyfer 
unrhyw effaith economaidd. Fodd bynnag, esboniodd swyddogion na 
fyddai gwerth ychwanegol gros yn cael ei ddefnyddio o reidrwydd. 
 
Rhoddwyd enghraifft i'r Aelodau hefyd o'r Egin lle mae asesiadau 
economaidd ynghylch cam un ac mae dangosyddion effaith 
economaidd o fewn yr adroddiad hwnnw. Esboniodd swyddogion y 
bydd cael S4C fel tenant angor o fewn Yr Egin gyda'r holl gadwyni 
cyflenwi gyfagos a'r holl gwmnïau sy'n ymwneud â'r adeilad ei hun yn 
gweld effaith economaidd uniongyrchol ac anuniongyrchol ar gadwyni 
cyflenwi a'r ardal gyfagos. 
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Esboniodd swyddogion y bydd yr holl arfarniadau economaidd yn 
digwydd unwaith y bydd pethau ar waith, ond byddant hefyd yn 
arfarnu effaith economaidd y gwaith adeiladu. Rhoddwyd gwybod i'r 
Aelodau fod tua 120 o wahanol fesuriadau o ddangosyddion 
llwyddiant y mae pob achos busnes wedi'u nodi.  
Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau bod y rheini'n ddangosyddion 
economaidd y maent eisoes yn eu defnyddio ac, er efallai na fydd ar 
lefel portffolio yn unig ar gyfer pob un ohonynt, oherwydd natur yr hyn 
y gallai'r prosiect neu'r adeilad ei olygu, rhoddodd swyddogion 
sicrwydd eu bod yn mesur yr effaith economaidd. Nid yw'n priodoli 
gwerth ychwanegol gros i'r portffolio. 
 
Tynnodd yr Aelodau sylw at y ffaith ar wefan y Fargen Ddinesig caiff 
ffigurau o £1.8 biliwn eu crybwyll a dyna beth fyddai swyddogion yn 
ystyried o ran gwerth ychwanegol gros ac wedi hynny, cafodd ei godi 
i £2.3 biliwn. Nid oedd yr aelodau'n hapus bod yr wybodaeth hon yn 
cael ei gyflwyno o hyd, ond ni all swyddogion ei gwirio. 
 
Dywedodd swyddogion na allant ddangos tystiolaeth yn uniongyrchol, 
ond maent yn amcangyfrif y ffigur hwnnw o hyd a phryd mae 
achosion busnes yn esblygu, ac os bydd cynllun yn gwneud unrhyw 
newidiad arwyddocaol, byddai angen ail-wneud y gwerthusiad 
economaidd ond nid yw swyddogion wedi gwneud un hyd yn hyn 
oherwydd roedd popeth yr oeddent yn bwriadu ei wneud yn dilyn yr 
un cyfeiriad. 
 
Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau mai'r unig brosiect sy'n wahanol yw 
ffermydd gwynt arnofiol ar y môr, ond mae arfarniad economaidd yn 
cael ei wneud ar yr elfen newydd honno o'r prosiect o fewn y rhaglen 
a bydd swyddogion yn parhau i'w werthuso a dyma'r targed o hyd, 
oherwydd gan na all swyddogion ddangos tystiolaeth sy'n 
uniongyrchol i'r portffolio. Bydd swyddogion yn parhau i fonitro gwerth 
ychwanegol gros, ond mae cynifer o rannau symudol gallent ganfod y 
gallai gwerth ychwanegol gros leihau ar gyfer y rhanbarth oherwydd 
nid y portffolio yn unig sydd ar waith ar gyfer y rhanbarth o ran 
gweithgarwch economaidd. Dywedodd swyddogion y byddai'r 
portffolio yn creu effaith economaidd a byddant yn arddangos hynny 
trwy ddangosyddion eraill. 
 
Cydnabu'r Aelodau yr anawsterau a nodwyd gan fwrdd rheoli'r 
prosiect ynghylch y ffaith bod gwerth ychwanegol gros yn amorffaidd 
ac yn anodd ei feintioli ond tynnodd yr aelodau sylw at y ffaith eu bod 
yn defnyddio'r niferoedd hynny i hyrwyddo gweithgarwch y fargen 
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ddinesig er i swyddogion ddweud ei bod yn anodd gwneud hynny 
oherwydd ffactorau eraill a gofynnwyd i'r pwyllgor dynnu sylw bwrdd y 
Fargen Ddinesig at hyn fel testun pryder. Dywedodd yr Aelodau hefyd 
bod y gwaith craffu ar yr eitem hon wedi'i ddileu gyda chaniatâd, ond 
mae ffigurau gwerth ychwanegol gros yn cael eu defnyddio i'w 
hyrwyddo o hyd. 
 
Cadarnhaodd y cadeirydd yr hoffai ysgrifennu at Gadeirydd Cyd-
bwyllgor Dinas-ranbarth Bae Abertawe i dynnu sylw at yr 
anghysondeb hwn.  
 
Mynegodd yr Aelodau hefyd y farn, os yw economegwyr yn 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi edrych ar werth 
ychwanegol gros ac yn argymell ei fod yn offeryn mesur diffygiol ac y 
dylent ddefnyddio dulliau eraill, yna dylai'r pwyllgor wrando ar hynny. 
 
Cadarnhaodd swyddogion fod LlC ac Economegydd Llywodraeth y 
DU wedi cadarnhau'r cyngor hwnnw. Dywedodd swyddogion y gall 
gwerth ychwanegol gros aros fel prif ffigwr wrth fodelu termau yn yr 
arfarniadau economaidd, ond ar eu cyngor nhw nid yw'n bosibl rhoi 
tystiolaeth i fonitro ar y lefel honno. 
 
Yn dilyn craffu ar yr eitem, penderfynodd y Cadeirydd ysgrifennu at 
Fwrdd Bargen Ddinesig Bae Abertawe i dynnu sylw at yr 
anghysondeb o ran y ffaith bod craffu ar hyn wedi'i ddileu (gyda 
chaniatâd), ond mae ffigurau gwerth ychwanegol gros yn cael eu 
defnyddio o hyd i hyrwyddo gweithgarwch y Fargen Ddinesig. 
Nodwyd yr adroddiad. 
 

7. RHAGLEN CEFNOGI ARLOESEDD A THWF CARBON ISEL - 
CAIS AM NEWID I YMGORFFORI’R GANOLFAN RAGORIAETH 
GENEDLAETHOL SGILIAU SERO NET (NAWR WEDI’I 
GYMERADWYO GAN Y LLYWODRAETH 
 
Rhoddodd Nicola Pearce Cyfarwyddwr yr Amgylchedd ac Adfywio 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot gyflwyniad i'r 
aelodau ar y Rhaglen Cefnogi Arloesedd a Thwf Carbon Isel gan 
gynnwys y cais i ymgorffori'r Ganolfan Rhagoriaeth Sgiliau Sero Net 
Genedlaethol yn unol â'r adroddiad a gynhwysir yn y pecyn agenda. 
Holodd yr aelodau am y rhaglen ysgogi hydrogen a pha gyfran o'r 
prosiect cyfan sy'n seiliedig ar hynny. Nododd yr Aelodau bod 
marchnad ar gyfer cerbydau mawr sy'n defnyddio hydrogen yn unig 
gan fod 300 o geir hydrogen yn unig yn y DU.  
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Gofynnodd yr Aelodau pam fod arian y Fargen Ddinesig yn cael ei 
fuddsoddi mewn hydrogen pan nad yw'n gweithio fel dewis amgen 
heblaw ar gyfer cerbydau mawr â chymhorthdal mawr. 
 
Gofynnodd yr aelodau hefyd a yw swyddogion yn annog partneriaid i 
edrych ar dariffau dros nos ar gyfer ynni wrth wefru cerbydau trydan 
yn ogystal â'r isadeiledd oherwydd yr arbedion sylweddol y gall 
sefydliadau eu gwneud os oes ganddynt dariff dros nos.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch yr hyn a olygwyd gan y 
term 'adeilad hybrid' fel y cyfeirir ato yn y cyflwyniad. 
 
Dywedodd swyddogion fod y Prosiect Ysgogi Hydrogen a Chanolfan 
Dechnoleg y Bae yn rhan o'r 7 prosiect gwreiddiol a gafodd eu 
cymeradwyo. Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau fod cyfleuster Canolfan 
Dechnoleg y Bae wedi'i adeiladu ac ar hyn o bryd mae'n weithredol 
ac yn adeilad ynni-gadarnhaol, sy'n golygu ei fod yn cynhyrchu mwy 
o ynni na'r hyn y mae ei angen arno er mwyn gweithredu. Dywedodd 
swyddogion fod dros 50% o'r adeilad wedi'i osod.  
 
Esboniodd swyddogion fod y prosiect yn cysylltu'r ynni dros ben â'r 
cyfleuster ymchwil hydrogen sydd o fewn 100 metr o'r cyfleuster. 
Mae'r trydan sbâr hwn yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu hydrogen.  
Rhoddwyd gwybod i'r aelodau bod y prosiect yn talu am electrolyswr 
ychwanegol o fewn y cyfleuster ymchwil hydrogen a weithredir gan 
Brifysgol De Cymru i alluogi'r cynhyrchiad cynyddol o hydrogen. 
Tynnodd swyddogion sylw at y ffaith y rhagwelwyd erioed y byddai 
hydrogen yn cael ei ddefnyddio o fewn cerbydlu cludo nwyddau mawr 
Castell-nedd Port Talbot ac maent yn rhagweld bod hydrogen yn cael 
ei ystyried ar gyfer dyfodol cerbydau mwy fel cerbydau cludo 
gwastraff ac ailgylchu ac mae darpariaeth o fewn y prosiect ysgogi 
hydrogen hwnnw i dalu tuag at gost un cerbyd, er mwyn dangos 
effeithiolrwydd y cydleoliad hwnnw o gerbydlu Castell-nedd Port 
Talbot (CNPT) gyda'r prosiect ysgogi hydrogen. 
 
Mewn perthynas â gwefru cerbydau trydan, eglurodd swyddogion fod 
cerbydau trydan yn gysylltiedig â'r ceir cronfa llai y bydd CNPT fel 
awdurdod a cherbydau domestig y cyhoedd yn defnyddio mwy 
ohonynt wrth symud ymlaen. Mae CNPT yn buddsoddi arian ar draws 
y rhanbarth mewn isadeiledd a chyfleusterau gwefru. Mae'r farchnad 
hefyd yn darparu cyfleusterau gwefru lle mae'n gwneud synnwyr 
busnes da.  
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Mae swyddogion yn cyflwyno prosiect o dan Cefnogi Arloesedd a 
Thwf Carbon Isel o'r enw 'Map Llwybr Isadeiledd Gwefru Cerbydau 
Trydan', a fydd yn sefydlu lleoliad y mannau heb gyfleuster gwefru 
mewn ardaloedd mawr yn y rhanbarth, lle na fydd y farchnad yn 
ymyrryd i osod isadeiledd gan na fyddant yn cael elw ar eu 
buddsoddiad.  
 
Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau fod nifer sylweddol o'r boblogaeth yn 
gofyn am fynediad i'r isadeiledd gwefru hwnnw ac mae gan lawer o'r 
ardaloedd hyn ddatblygiadau preswyl dwys iawn heb gyfleusterau 
parcio oddi ar y stryd. Esboniodd swyddogion eu bod yn edrych ar 
ffyrdd y gallant gefnogi pobl sy'n byw yn y cymunedau hynny sy'n 
dyheu am berchen ar gerbyd trydan.  
 
Eglurodd swyddogion, mewn perthynas â llety hybrid, mae 
swyddogion am ddatblygu integreiddiad yr Academi Sgiliau Sero Net 
yn y cyfleuster gweithgynhyrchu uwch ac y byddant yn cael eu 
cydleoli o fewn un adeilad. Mae hyn yn golygu bod gan y myfyrwyr yn 
yr academi fynediad at yr offer uwch-dechnoleg uchel wedi'u lleoli yn 
y cyfleuster gweithgynhyrchu uwch. Bydd hyn yn caniatáu i fyfyrwyr 
weithio ar yr offer y maent yn debygol o gael mynediad ato wrth fynd 
ar drywydd y mathau hynny o gyfleoedd gyrfa. Ni fyddai myfyrwyr yn 
eistedd mewn ystafell ddosbarth yn unig a byddant yn treulio amser 
mewn amgylchedd gweithgynhyrchu hefyd. Rhoddwyd gwybod i'r 
Aelodau y bydd myfyrwyr yn derbyn y profiad ymarferol gorau sy'n 
cyd-fynd â gweithio ym maes gweithgynhyrchu y gall swyddogion 
ddatblygu ar eu cyfer. Dyna beth a olygir gan gyfleuster hybrid. 
Nododd yr Aelodau eu bod wedi nodi y dylai'r adeilad gael ei orffen 
erbyn 2027 ac maent yn gobeithio nad yw'r raddfa amser yn rhy dynn 
i fod yn ymarferol gan fod busnesau lleol yn pryderu y byddant yn 
colli'r arian neu'r enillion posib trwy ffermydd gwynt arnofiol ar y môr 
os na fyddwn yn gweithredu'n gyflym. Mynegodd yr aelodau bryderon 
ynghylch yr angen i hyfforddi pobl a'u dechrau yn y diwydiant yn 
hytrach na dod â phobl i'r ardal i weithio ac yna maent yn symud allan 
o'r ardal. Tynnodd yr aelodau sylw at yr angen i ddisodli'r swyddi 
pwysig a fydd yn cael eu colli o ganlyniad i gyhoeddiad TATA. 
 
Cytunodd swyddogion ei bod yn amserlen dynn iawn ac, er ei bod yn 
uchelgeisiol, maen nhw'n credu y gallant ei chyflawni.  Esboniodd 
swyddogion eu bod wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru 
am gyfnod sylweddol i ddefnyddio rhan o'r Parc Ynni y maent wedi'i 
brynu'n ddiweddar ac mae rhannau o'r parc ynni sy'n parhau i fod yn 
destun halogiad sy'n gysylltiedig â chemegau BP a oedd yn 
bresennol ar y safle yn y gorffennol. Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau 
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fod rhannau o'r safle, lle mae gan swyddogion ddiddordeb, gellid eu 
datblygu yn y tymor byr ac maent yn gweithio gyda Llywodraeth 
Cymru i sicrhau'r tir hwnnw ac maent yn gefnogol o'r prosiect hwn 
mewn egwyddor ac maent am iddo ddigwydd. 
 
Nododd swyddogion ei fod yn bwysig, o ystyried sefyllfa TATA, eu 
bod yn gwneud popeth o fewn eu gallu i gefnogi'r gweithlu sydd 
mewn perygl o golli eu swyddi yn ogystal â sicrhau bod gan weithlu'r 
dyfodol a oedd yn arfer dyheu am weithio yn TATA gyfleoedd 
economaidd amgen a chyfleoedd gwaith amgen. Byddai angen iddynt 
gael y sgiliau i gael mynediad at y swyddi hynny wrth symud ymlaen 
ac mae swyddogion am ddarparu'r sgiliau hynny iddynt.  
Nodwyd yr adroddiad. 
 

8. MATRICS ARLOESEDD A DIWEDDARIAD O'R GANOLFAN 
 
Cyflwynodd Ian Walsh (Uwch-swyddog Cyfrifol Matrics Arloesedd) a 
Geraint Flowers (Arweinydd Prosiect Matrics Arloesedd) y diweddaraf 
i'r aelodau ar gynnydd y Prosiect Matrics Arloesedd a chanlyniadau'r 
Adolygiad Gateway allanol diweddar. 
 
Dywedodd yr Aelodau eu bod yn credu bod y prosiect cyfan yn 
edrych yn dda a gallent weld ei fod yn gynhwysfawr. Croesawodd yr 
aelodau y ffaith bod cynifer o bartneriaid wedi cofrestru cyn iddo fod 
yn barod. Llongyfarchodd yr Aelodau swyddogion ar yr holl waith 
caled dan sylw ac maent yn edrych ymlaen at glywed y diweddaraf 
am Yr Egin - Rhan 2 ym mis Mawrth. 
 
Nodwyd yr adroddiad. 
 

9. BARGEN DDINESIG BAE ABERTAWE ADRODDIAD 
CHWARTEROL CH3 2023/24 
 
Rhoddodd Jonathan Burns, Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Bae Abertawe 
grynodeb o Adroddiadau Monitro Chwarterol Bargen Ddinesig Bae 
Abertawe ar gyfer Chwarter 3, gan gynnwys dangosfyrddau, crynodeb o'r 
risgiau a'r materion a'r buddion, caffael, hysbysiadau newid piblinellau ac 
archwiliadau adolygiad Sicrwydd 'Gateway' a'r cynllun gweithredu archwilio 
mewnol. 
 
Nododd yr Aelodau mewn cyfarfodydd blaenorol fod adolygiad annibynnol 
wedi'i grybwyll a thrafodwyd yn ystod y cyfarfod heddiw na fydd angen 
gwerth ychwanegol gros fel ystadegyn cyffredinol a gofynnwyd a fydd 
adolygiad annibynnol yn mynd rhagddo a pha fath o bethau fydd yn cael eu 
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hystyried o ran adolygu a yw Bargen Ddinesig Bae Abertawe yn 
llwyddiannus yn gyffredinol.  
 
Dywedodd swyddogion y bydd adolygiadau a bydd gwerthusiadau ar draws 
y portffolio ar lefel rhaglen y prosiect ac ar lefel portffolio. Y bwriad oedd y 
byddai hyn yn digwydd yn ystod y flwyddyn ariannol sydd i ddod, ond mae 
angen i adeiladau fod yn gweithredu am o leiaf 24 mis, os nad 2 flynedd yn 
dibynnu ar beth yw'r adeiladau er mwyn eu gwerthuso'n iawn. Ni all 
swyddogion ateb a fydd y cyfan yn digwydd ar ddyddiad penodol neu 
flwyddyn benodol.  
 
Esboniodd swyddogion fod Ian Williams yn cydlynu gyda'r holl brosiectau o 
ran yr hyn a fydd yn cael ei werthuso, pryd y bydd yn cael ei werthuso a sut 
y bydd yn cael ei werthuso. Bydd y tri chwestiwn hynny'n cael eu hateb yn y 
fframwaith gwerthuso y mae swyddogion yn ei ddatblygu. Nid yw 
swyddogion wedi cytuno â'r cyd-bwyllgor eto y byddant yn cynnal 
gwerthusiad portffolio yn ystod flwyddyn ariannol nesaf na'r flwyddyn 
ganlynol. Ond wrth i brosiectau fynd rhagddynt, bydd Swyddogion yn 
gwerthuso ar lefel y prosiect a gallant rhannu hynny gyda'r Cydbwyllgor ac 
ar lefel y Pwyllgor Craffu i edrych ar yr hyn sy'n cael ei werthuso'n fwy lleol, 
gyda phrosiectau unigol. 
 
Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau y byddai angen gwneud y rhain ar adeg 
briodol, fel arall byddai swyddogion yn cynnal gwerthusiadau ac yn talu 
gormod o arian am farn allanol ar hyn. Rhoddodd swyddogion sicrwydd eu 
bod yn monitro'n fewnol a'u bod yn gwybod bod nifer y swyddi'n uwch na'r 
nifer presennol, ond rhaid adrodd yn ffurfiol amdanynt. 
 
Rhoddodd swyddogion yr enghraifft bod Arena Abertawe wedi bod ar waith 
ers dwy flynedd ac nad yw swyddogion wedi cyflwyno rolau gweithredol o 
ran yr hyn sydd gan yr arena yn y niferoedd hynny. Efallai y bydd Cyngor 
Abertawe am edrych ar werthusiad ehangach, nid y swyddi uniongyrchol yn 
unig oherwydd mae'r arena yno. Mae swyddogion yn gweithio gyda'r holl 
bartneriaid i nodi'r rheini, ac maent yn gobeithio cyflwyno crynodeb drwy 
lywodraethu'r 120 o ddangosyddion gwahanol ar lefel portffolio yn ogystal 
â'r prosiectau a'r rhaglenni ar lefelau is.  
 
Nodwyd yr adroddiad. 
 

10. MONITRO ARIANNOL CH3 2023/24 
 
Nid oedd gan yr Aelodau unrhyw gwestiynau am yr adroddiad. 
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Nodwyd yr adroddiad. 
 

11. ASESIAD LLEIHAU CARBON O ADDRODDIAD PORTFFOLIO 
SBCD 
 
Rhoddodd Peter Austin, Rheolwr Ymgysylltu â Busnes, wybod i'r aelodau 
fod yr Adroddiad Asesu Lleihau Carbon Portffolio Bargen Ddinesig Bae 
Abertawe yn ddarn o waith a wnaeth swyddogion yn ôl yn 2022 ar gais 
bwrdd y rhaglen ac roedd yn ymarfer ar adeg benodol.  
 
Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau fod cyflwyniad Nicola Pearce yn gynharach 
yn y cyfarfod yn dangos yma yn 2024 mae'r prosiectau'n addasu i'r galw a'r 
angen am gamau gweithredu carbon net. 
 
Nodwyd yr adroddiad. 
 

12. BLAENRAGLEN WAITH 2022/23 
 
 
Nododd aelodau'r pwyllgor y Flaenraglen Waith. 
 

13. EITEMAU BRYS 
 
Ni chafwyd unrhyw eitemau brys. 
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