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CYD-BWYLLGOR CORFFOREDIG DE-ORLLEWIN CYMRU – IS-
BWYLLGOR TRAFNIDIAETH RANBARTHOL 

 
(O Bell Trwy Teams) 

 
Aelodau sy’n Bresennol:  Dydd Llun, 9 Hydref 2023 
 
 
Cadeirydd: 
 

Cynghorydd D.Price 
 

Cynghorwyr: 
 

E.Thomas, C.Anderson, R.Sinnett a/ac J.Hurley 
 

Parc Cenedlaethol  
Cynrychiolwyr: 
 

M.James 

Swyddogion sy’n 
Bresennol: 
 

M.Wade, S.Davies, D.Thomas, D.John, 
D.Griffiths, S.Aldred-Jones a/ac L.McAndrew 
 

 

 
1. CYHOEDDIAD Y CADEIRYDD 

 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. 

 
2. DATGANIADAU O FUDDIANNAU 

 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau. 
 

3. CYNLLUN GWEITHREDU'R CYNLLUN TRAFNIDIAETH 
RHANBARTHOL (CTRH) 
 
Rhoddwyd gwybod i'r Pwyllgor fod dyletswydd ar Gyd-bwyllgor 

Corfforaethol De-orllewin Cymru i baratoi Cynllun Trafnidiaeth 

Rhanbarthol (CTRh); cam cyntaf y gwaith hwn oedd llunio Cynllun 

Gweithredu, i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd mis 

Hydref 2023.  

Atodwyd y Cynllun Gweithredu drafft fel Atodiad 1 i'r adroddiad a 

ddosbarthwyd, ac roedd Swyddogion yn ceisio cymeradwyaeth yr 

Aelodau i gyflwyno'r Cynllun Gweithredu hwn i'r Cyd-bwyllgor 

Corfforaethol i'w gymeradwyo.  

Cyflwynodd swyddogion y Cynllun Gweithredu drafft i'r Pwyllgor, a 

thynnwyd sylw at bwyntiau allweddol o ran nod y prosiect, y 
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pecynnau gwaith y mae eu hangen er mwyn cwblhau datblygiad y 

CTRh, y risgiau a nodwyd a'r amserlen ar gyfer cyflawni.  

Rhoddwyd gwybod i'r aelodau am gyd-destun polisi'r CTRh, a 

chawsant wybod am bwysigrwydd sicrhau bod y CTRh yn adlewyrchu 

Strategaeth Drafnidiaeth Cymru (Llwybr Newydd); a sicrhau ei fod yn 

cyd-fynd â strategaethau a blaenoriaethau Cenedlaethol, 

Rhanbarthol a Lleol. 

Esboniwyd bod dwy brif elfen i baratoi'r CTRh; Datblygu'r ddadl o 

blaid newid, a datblygu'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol. Tynnodd 

swyddogion sylw at y meysydd gwaith allweddol canlynol mewn 

perthynas â'r ddwy brif elfen: 

Datblygu'r Ddadl o Blaid Newid  

(I'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 29 Chwefror 2024) 

 Cynnwys Rhanddeiliaid; 

 Diffinio'r Maes Astudio; 

 Nodi'r Achos Strategol – cysylltu â'r holl bolisïau a fframweithiau 

sydd ar waith ar hyn o bryd; 

 Nodi Problemau a Chyfleoedd – mapio'r sefyllfa bresennol o 

safbwynt trafnidiaeth ar draws y Rhanbarth, a chynnwys 

canfyddiadau Model Trafnidiaeth De Cymru; 

 Datblygu Gweledigaeth y CTRh - gan nodi ai gweledigaeth 

bresennol y Cynllun Trafnidiaeth ar y Cyd oedd y weledigaeth 

gyffredinol o hyd, a diwygio hyn os oes angen; 

 Datblygu amcanion SMART ar gyfer y CTRh - i gyd-fynd â'r 

blaenoriaethau yn Strategaeth Trafnidiaeth Cymru;  

 Nodi Trefniadau Llywodraethu – roedd cymeradwyo a 

mabwysiadu'r CTRh yn hanfodol ar lefel Cyd-bwyllgor 

Corfforaethol ac Awdurdod Lleol; 

 Datblygu Cynllun Rheoli Rhanddeiliaid ac Ymgysylltu â'r 

Cyhoedd. 

 

Datblygu'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol  

(Cyflwyno drafft cyntaf, cyn ymgynghoriad cyhoeddus, i Lywodraeth 

Cymru erbyn 29 Mai 2024) 

 Nodi'r Ymyriadau a'r Polisïau Lefel Uchel; 

 Cynnal adolygiad o gynlluniau o'r Cynllun Trafnidiaeth ar y Cyd 

presennol – deall beth oedd wedi cael ei gyflawni, yr hyn nad 
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oedd wedi'i gyflawni ac nad oedd ei angen mwyach, a'r hyn nad 

oedd wedi'i gyflawni ac roedd angen ei gynnwys yn y CTRh; 

 Nodi methodoleg ar gyfer blaenoriaethu cynlluniau. 

 

Dywedwyd bydd drafft terfynol y Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol yn 

cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref 2024; gyda'r 

Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol terfynol yn cael ei gyflwyno i 

Lywodraeth Cymru erbyn 29 Mawrth 2025. 

Cyfeiriodd swyddogion at ddatblygu'r Asesiad Lles Integredig, a 

soniwyd y byddai llawer o ymgynghori gyda'r cyhoedd a chyda 

rhanddeiliaid hefyd sy'n gysylltiedig â gwahanol gamau o ddatblygu'r 

CTRh. Ychwanegwyd y byddai rhai o'r amserlenni ar gyfer cwblhau'r 

darnau hyn o waith yn heriol. 

Cyflwynwyd y risgiau lefel uchel sy'n gysylltiedig â chyflawni Cynllun 

Trafnidiaeth Rhanbarthol ar gyfer de-orllewin Cymru i'r Pwyllgor: 

 Cytundeb gwleidyddol ar bolisïau a chanlyniadau lefel uchel – 

er bod y CTRh yn Gynllun Rhanbarthol, roedd angen iddo hefyd 

gyd-fynd â'r Awdurdodau Lleol unigol (nid cytundeb y cynllun yn 

unig, ond yr amserlenni ar gyfer y cymeradwyaethau drwy'r 

Awdurdodau Lleol unigol); 

 Byddai cytundeb rhanbarthol ar restr gynlluniau Cynllun 

Cyflawni Trafnidiaeth Rhanbarthol (CCTRh) sydd wedi'u 

blaenoriaethu – er mwyn cynhyrchu'r rhestr hon, byddai angen i 

Swyddogion gael syniad o lefel y cyllid a fydd ar gael i gyflawni'r 

cynlluniau, fodd bynnag nid oedd hyn yn hysbys o hyd;  

 Amserlenni heriol ar gyfer cyflwyno a mabwysiadu'r CTRh - 

gosodwyd y dyddiad cau penodol cyntaf ar gyfer cyflwyno 

CTRh terfynol (29 Mawrth 2025) beth amser yn ôl, ac ers hynny 

bu oedi yn gysylltiedig â'r ffrwd waith hon, megis yr oedi wrth i 

Lywodraeth Cymru ddarparu ei harweiniad. Fodd bynnag, nid 

oedd y dyddiad cau penodol wedi'i ddiwygio a nodwyd ei fod yn 

uchelgeisiol iawn o ran cyflawni darn ystyrlon o waith. 

 Adnoddau sydd ar gael o fewn Awdurdodau Lleol i ddarparu'r 

CTRh, a nifer yr astudiaethau arbenigol i'w cyflawni wrth 

ddatblygu'r CTRh a'r diffyg cyllid i'w cyflawni – roedd adnoddau 

cyfyngedig ym mhob un o'r Awdurdodau Lleol, ac felly bydd 

angen comisiynu darnau penodol o waith. Fodd bynnag, ar hyn 

o bryd nid oedd ffrydiau cyllid clir ar gael er mwyn gallu gwneud 

hyn. 
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Yn dilyn yr uchod, trafododd y Pwyllgor y risgiau a nodwyd yn 

fanylach; gan dynnu sylw yn benodol at y lefelau uchel o bryderon o 

ran amserlenni ac adnoddau.  

Gofynnwyd i swyddogion roi amlinelliad o ran y cyllid presennol sydd 

ar gael er mwyn datblygu'r ffrwd waith hon. Dywedwyd, yn ogystal ag 

ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ddarparu £125k, mae rhywfaint o 

gyllid wedi'i neilltuo o fewn cyllideb Cyd-bwyllgorau Corfforaethol De-

orllewin Cymru; er y byddai cost datblygu'r CTRh yn sylweddol uwch 

na hyn. Nodwyd bod sôn am gefnogaeth gan Trafnidiaeth Cymru 

(TfW), a phenodwyd y rhanbarth yn Swyddog Cydlynu o fewn TfW; 

Fodd bynnag, nid oedd llawer o gefnogaeth bellach y tu hwnt i hynny 

o ran helpu gyda'r ddarpariaeth.  

Roedd yr Aelodau'n cydnabod pwysigrwydd codi'r pryderon hyn i 

Lywodraeth Cymru. Awgrymwyd gofyn yn ffurfiol i Gyd-bwyllgor 

Corfforaethol De-orllewin Cymru ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i 

fynd i'r afael â'r pryderon ynghylch y materion hyn wrth gyflwyno'r 

Cynllun Gweithredu. Byddai trafodaeth bellach yn cael ei chroesawu 

ynghylch amserlenni ac adnoddau; er mwyn penderfynu a oedd 

unrhyw hyblygrwydd o ran yr amserlenni, ac i gael eglurder ynghylch 

unrhyw gyllid a chymorth ychwanegol gan Trafnidiaeth Cymru wrth 

symud ymlaen.  

Yn ogystal â hyn, awgrymwyd y byddai'n ddefnyddiol cysylltu â Chyd-

bwyllgorau Corfforaethol eraill ledled Cymru, trwy ysgrifennu at 

Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC).  

PENDERFYNWYD: 

 Cyflwyno'r Cynllun Gweithredu, a gynhwysir yn yr adroddiad a 

ddosbarthwyd, i'r Cyd-bwyllgor Corfforaethol i'w gymeradwyo, 

cyn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru; 

 Wrth gyflwyno'r Cynllun Gweithredu i Lywodraeth Cymru, 

anfonir llythyr at y Gweinidog i fynd i'r afael â'r risgiau y tynnwyd 

sylw atynt yn y cynllun.  

 Byddwn yn derbyn adborth gan Gyd-bwyllgorau Corfforaethol 

eraill a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC) ar 

gynnydd ehangach Cymru ar Gynllunio Gweithredu a chynnydd 

y CTRh ym mhob Rhanbarth. 

 
4. BLAENRAGLEN WAITH 

 
Darparwyd y Flaenraglen Waith ar gyfer yr Is-bwyllgor Trafnidiaeth 
Rhanbarthol i'r Aelodau.  



- 5 - 
 

Dydd Llun, 9 Hydref 2023 

 
Cyfeiriwyd at yr angen am gyfarfod ychwanegol ar gyfer cyfnod yr 
hydref. Byddai'r Gwasanaethau Democrataidd yn trefnu hyn mewn 
cysylltiad â'r Arweinwyr Trafnidiaeth ar gyfer y Rhanbarth.  
 
Nodwyd y Flaenraglen Waith. 

 
5. EITEMAU BRYS 

 
Ni dderbyniwyd unrhyw eitemau brys. 

 
 

CADEIRYDD 


