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Dydd Mawrth, 7 Mai 2024 

CYD-BWYLLGOR CORFFOREDIG DE-ORLLEWIN CYMRU – IS-
BWYLLGOR TRAFNIDIAETH RANBARTHOL 

 
(O Bell Trwy Teams) 

 
Aelodau sy’n Bresennol:  Dydd Mawrth, 7 Mai 2024 
 
 
Cadeirydd: 
 

Cynghorydd D.Price 
 

Cynghorwyr: 
 

E.Thomas, A.Stevens, R.Sinnett a/ac 
W.F.Griffiths 
 

Parc Cenedlaethol  
Cynrychiolwyr: 
 

 
M.James 

Swyddogion sy’n 
Bresennol: 
 

S.Davies, D.John, D.Griffiths, W.Bramble, 
S.Aldred-Jones, K.Tillman, R.Lewis a/ac 
C.Plowman 
 

Cynghorwyr Allanol: 
 

L.White 
 

 

 
1. CYHOEDDIAD Y CADEIRYDD 

 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. 
 

2. DATGANIADAU O FUDDIANNAU 
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o fuddiannau. 
 

3. COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL 
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Chwefror 
2024 fel cofnod cywir. 
 

4. CYNLLUN TRAFNIDIAETH RHANBARTHOL DE-ORLLEWIN 
CYMRU - Y DIWEDDARAF AM Y RHAGLEN 
 
Cafodd yr Aelodau'r wybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen waith 
mewn perthynas â'r Cynllun Trafnidiaeth Rhanbarthol (CTRh).  
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Atgoffwyd y Pwyllgor fod y Cynllun Gweithredu a'r Achos dros Newid 
wedi cael eu cynhyrchu a'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru; y cam 
nesaf oedd cynhyrchu drafft cychwynnol y CTRh.  
 
Esboniwyd bod Swyddogion, yn ystod camau cynnar y gwaith, wedi 
mynegi pryderon am yr amserlenni a ddarparwyd gan Lywodraeth 
Cymru ynghylch datblygu'r CTRh; diben yr adroddiad hwn oedd 
amlygu'r newid yn yr amserlenni o gynhyrchu drafft cychwynnol y 
CTRh. 
 
Nododd swyddogion fod yr amserlen gychwynnol yn nodi bod angen i 
Gyd-bwyllgorau Corfforedig gyflwyno'u drafftiau cyntaf i Lywodraeth 
Cymru erbyn 29 Mai 2024; gyda'r drafft terfynol yn cael ei gyflwyno 
erbyn 31 Hydref 2024. Hysbyswyd Aelodau y byddai'r amserlen 
ddiwygiedig yn cynnwys cyfnod ymgynghori ym mis Mai/Mehefin 
2024, a diweddariad i'r polisi a gyflwynwyd i Lywodraeth Cymru erbyn 
mis Gorffennaf 2024. Ychwanegwyd bod swyddogion yn gweithio 
tuag at yr amserlen wreiddiol ar gyfer cyflwyno'r drafft terfynol i 
Lywodraeth Cymru (31 Hydref 2024) ar hyn o bryd.  
 
Nodwyd bod gan swyddogion bryderon o hyd mewn perthynas â 
chyflawni fersiwn derfynol y CTRh o fewn yr amserlen a bennwyd, sef 
29 Mawrth 2025. Cadarnhaodd swyddogion y byddent yn diweddaru'r 
Is-bwyllgor Trafnidiaeth Rhanbarthol ynghylch y materion hyn unwaith 
y byddai'r newyddion diweddaraf ar gael.  
 
Hysbyswyd y Pwyllgor fod De-orllewin Cymru yn dechrau o haen is o 
ran gwybodaeth, o'i chymharu â rhanbarthau eraill; gan fod De-
ddwyrain Cymru a Gogledd Cymru wedi comisiynu sefydliadau 
trafnidiaeth i ymgymryd â llawer o'r gwaith. Dywedwyd taw'r her go 
iawn ar gyfer De-orllewin Cymru oedd casglu'r dystiolaeth i lunio'r 
cynllun cyflawni ar gyfer y CTRh.  
 
Mynegodd yr Aelodau eu cefnogaeth mewn perthynas â'r amserlenni 
diwygiedig ac roeddent yn teimlo bod y rhain yn fwy realistig na'r rhai 
a gyflwynwyd yn flaenorol.  
 
PENDERFYNWYD: 
Cadarnhau'r diwygiad i'r rhaglen waith ar gyfer Cynllun Trafnidiaeth 
Rhanbarthol De-orllewin Cymru, cam drafft cychwynnol, fel a nodwyd 
yn yr adroddiad a ddosbarthwyd a'i ganmol i'r Cyd-bwyllgor 
Corfforedig i'w gymeradwyo. 
 

5. EITEMAU BRYS 



- 3 - 
 

Dydd Mawrth, 7 Mai 2024 

 
Ni dderbyniwyd unrhyw eitemau brys.  

 
 
 
 

CADEIRYDD 



Mae’r dudalen hon yn fwriadol wag


	Cofnodion

